
 

   
 

 

 
 

 
 
 
 

 DIIP ŠT. 3246 K 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  

 
SANITARNA KANALIZACIJA IN BIOLOŠKA 

ČISTILNA NAPRAVA 350/600 PE  
ZA NASELJE BREZJE,  

 
skrajšan naziv:  

GRADNJA KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE NA 
BREZJU 

 
 
 
 
 
 
 

januar 2011 Direktor družbe:  
 Krištof Mlakar, univ. dipl. prav. 

Javno podjetje

V O D O V O D
K A N A L I Z A C I J A  d. o. o.
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana



 

   
 

Naslov naloge:      DOKUMENT IDENTIFIKACIJE  
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA 
PROJEKT SANITARNA 
KANALIZACIJA IN 
BIOLOŠKAČISTILNA NAPRAVA 
350/600 PE ZA NASELJE BREZJE 

 
Naročnik:      Občina Dobrova – Polhov Gradec 
       Stara cesta 13 
       1356 Dobrova 
 

 

Izdelovalec:      JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. 
       Razvojna služba 

Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana 
 

 

Datum izdelave:     januar 2011 
 
 
 
Faza:        DIIP 
 
 
 
Številka dokumentacije:    3246K  
 
 
 
Izdelovalec:      Maja Šorli, univ. dipl. inž. str. 
        
 
 
Vodja razvojne službe:    Nataša Šušteršič, univ. dipl. inž. grad. 
 
 
Direktor TIS:      Jože Bogolin, dipl. inž. str. 
   
 



 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PISNI SKLEP – Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
 
 
 
 
V skladu z 18. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in 12. členom Uredbe o 

spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 54/2010) s tem sklepom investitor potrjuje 
Dokument identifikacije investicijskega projekta št. 3246K: Sanitarna kanalizacija in biološka 
čistilna naprava 350/600 pe za naselje Brezje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Datum:         
  
 
 
 
 
 
 

Investitor: 
 

Občina Dobrova – Polhov Gradec 
 
 

Župan: 
 



 

   
 

KAZALO VSEBINE 
 
 

1. OPREDELITEV INVESTITORJA, DOLOČITEV STROKOVNIH SODELAVCEV OZIROMA SLUŽB ZA NADZOR TER 

BODOČEGA UPRAVLJAVCA ....................................................................................................................... 1 

1.1. OPREDELITEV INVESTITORJA .......................................................................................................................... 1 
1.2. DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ......................................................................................................................... 1 
1.3. ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO INVESTICIJE ................................................................................................... 2 
1.4. BODOČI UPRAVLJAVEC KANALIZACIJSKEGA SISTEMA ........................................................................................... 2 

2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA .................................................................................................................. 3 

2.1. Razlogi za investicijsko namero ......................................................................................................... 3 
2.2. Podatki o obstoječem  kanalizacijskem sistemu ................................................................................ 3 

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE ................................................................... 3 

4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT ..................................................................................................... 3 

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE ............................................................................................................. 4 

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN .............................................................................................................. 6 

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE OZ. INVESTICIJSKEGA 

PROGRAMA ..................................................................................................................................................... 7 

8. TERMINSKI PLAN IZDELAVE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ........................................... 8 

9. 9. VIRI ...................................................................................................................................................... 8 

10. PRILOGE ................................................................................................................................................... 9 

 
 

 
 



 

  1   
 

1. OPREDELITEV INVESTITORJA, DOLOČITEV STROKOVNIH SODELAVCEV 
OZIROMA SLUŽB ZA NADZOR TER BODOČEGA UPRAVLJAVCA 

 
1.1.   Opredelitev investitorja 

 
Investitor projekta gradnje sanitarne kanalizacije in biološke čistilne naprave 350/600 pe za 
naselje Brezje je občina Dobrova – Polhov Gradec.. 
 
 

Investitor: Občina Dobrova – Polhov Gradec 

Naslov: 
Stara cesta 13  
1356 Dobrova 

Odgovorna oseba: Franc Setnikar, župan 

 
 
 
 
 
       župan: 
       Franc Setnikar 
 
 žig 
 
 
 
 
 

1.2. Določitev strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih za nadzor in izdelavo ustrezne 
investicijske ter projektne dokumentacije 

 
 

Nadzor in izdelava 
investicijske dokumentacije: 

JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. 

Naslov: Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana 

 
 
 
 
 Direktor tehnično-investicijskega sektorja: 
 Jože Bogolin, dipl.inž.str.  
 
 žig  
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Izdelovalec PGD projekta: Kalkem d.o.o 

Naslov: Podreča 115, 4211 Mavčiče 

Št. projekta: 
št. 0619-3 
št. 0618-3 

 
 
 
 
 
 
 žig   podpis odgovorne osebe 
 
 
 
 

1.3. Odgovorna oseba za izvedbo investicije 
 

Izvedba investicije: Občina Dobrova – Polhov Gradec 

 Naslov: Stara cesta 13, 1356 Dobrova 

 
 
 

                            
župan: 

       Franc Setnikar 
  
 žig  
 
 
 
 
 

1.4. Bodoči upravljavec kanalizacijskega sistema 
 
 

Bodoči upravljavec 
kanalizacijskega sistema: 

JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.  

Naslov: Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana 

 
 
 

 Direktor sektorja kanalizacija: 
       Boštjan Mišmaš, dipl.inž.grad. 
 
 žig  
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2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA 
 

2.1. Razlogi za investicijsko namero 
 
Glavni razlog za investicijsko namero gradnje kanalizacije za odvod odpadne vode v naselju Brezje je 
omogočiti priključitev objektov na kanalizacijo na že poseljenih, vendar še ne kanaliziranih območjih 
skladno s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. št. 109/2007, in dop. Ur. l. št. 
33/2008) in nacionalnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode - 
novelacija iz leta 2010, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. 
 

2.2. Podatki o obstoječem  kanalizacijskem sistemu  
 
V naselju Brezje ni obstoječega javnega kanalizacijskega sistema. Odpadne vode iz objektov se 
stekajo v individualne pretočne greznice.  
Odvod padavinske odpadne vode je rešen individualno z odvodom v bližnje vodotoke in ni predmet 
projekta.  
 

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE 
 

Investicijo v prvi vrsti narekujejo zahteve zakonodaje in programska izhodišča, ki predvidevajo 
odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in čiščenje v komunalni čistilni napravi. 
 
Z izgradnjo kanalizacijskega sistema na še ne kanaliziranem območju naselja Brezje se bo uredilo 
odvajanje komunalnih odpadnih voda z obravnavanega območja. Z ukinitvijo netesnih greznic se bodo 
izboljšale okoljske razmere. 
 
Po sprejetem »Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode« spada naselje 
Brezje v aglomeracijo št. 4966, ki je uvrščena v poglavje 6.2.3 DODATNI PRODRAM 3. STOPNJE, 
ki zajema poselitvena območja, ki so obremenjena med 50 PE in 450 PE ter gostoto obremenjenosti 
med 10 PE/ha in  20 PE/ha. 
Na poselitvenih območjih, ki so obremenjena med 50 PE in 450 PE z gostoto obremenjenosti med 10 
PE/ha in 20 PE/ha, se investicije za izgradnjo javne kanalizacije z zagotovljenim ustreznim čiščenjem 
komunalne odpadne vode, štejejo za skladne z operativnim programom, če so tehnično-tehnološko in 
ekonomsko upravičene. Ciljna stopnja opremljenosti z javno kanalizacijo ni določena, temveč je 
odvisna od rezultatov analiz o tehnično-tehnološki in ekonomski upravičenosti. Za posamezne stavbe 
v delih območij poselitve iz tega poglavja, ki ne bodo opremljena z javno kanalizacijo, veljajo določila 
poglavja 6.4 operativnega programa. Investicije iz tega poglavja morajo biti zaključene do 31. 
decembra 2017.   
 

4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT 
 

V skladu z določili »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ« je potrebno obravnavati vsaj alternativo brez investicije in 
alternativo z investicijo.  

4.1.  Alternativa brez investicije 
 

Alternativa brez investicije je varianta pri kateri je cilj dosežen brez investicije v gradnjo 
kanalizacijskega sistema, to pomeni, da se na obravnavanem območju vzdržuje obstoječe stanje. 
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Komunalne odpadne vode iz stanovanjskih objektov na območju naselja Brezje so speljane 
neposredno v obstoječe, v glavnem, prepustne greznice. Obremenitev okolja z odpadnimi vodami je 
tako razmeroma velika. 
 
Minimalna investicija pomeni, da je potrebno za tekoče vzdrževanje obstoječega stanja  zagotoviti le 
minimalna sredstva. Torej zagotoviti vsaj redno čiščenje greznic ter odvoz na ustrezno CN, ki ima 
zagotovljeno sprejemanje grezničnih vsebin. Potrebna je redna kontrola vodotesnosti obstoječih 
greznic. 
Zato je odlaganje tovrstne investicije v prihodnost nesmiselno in ekološko neupravičeno.  
Alternativa brez investicije je torej korak nazaj pri zagotavljanju kakovosti storitev in varstvu okolja in 
ni v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. št.:76/2004) ter z 
Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode – novelacija oktobra leta 2010.   
Izgradnja kanalizacijskega sistema je nujna, zato je alternativa brez investicije nesprejemljiva. 

4.2. Alternativa z investicijo 
 

Alternativa z investicijo je varianta, pri kateri je cilj dosežen z investiranjem v izgradnjo 
kanalizacijskega sistema.  
 
Na območju Brezja je predvidena gradnja kanalizacije v ločenem sistemu za odvod komunalne 
odpadne vode. 
 
Za odvod komunalne odpadne vode iz naselja Brezje je predvidena gradnja 2432 m javnega kanala za 
odvod komunalne odpadne vode, dimenzije DN 250 mm ter za premostitev višinske razlike gradnja 2 
črpališč s cca 319 m tlačnih vodov ter gradnja čistilne naprave s kapaciteto od 350 PE v začetni fazi do 
600 PE v končni fazi.  
 
Trase novih kanalov so prilagojene terenskim pogojem. 
 
V primeru izvedbe obravnavane investicije bomo dosegli izboljšanje sanitarnih razmer na 
obravnavanem območju ter zagotovili odvajanje komunalne odpadne vode v skladu z določili iz  
Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
 

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 
 

Gradnja kanalizacije v naselju Brezje predstavlja investicijo v odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode, ki je po Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1-UPB-1, Ur.l.RS št. 39/2006) obvezna 
občinska gospodarska javna služba varstva okolja. 
 

5.1. Določitev vrednosti investicije  
 

Stroški investicije za ugotovljeno varianto z investicijo so določeni na osnovi projektantskega 
predračuna, v neto cenah, izdelanega v PGD št. 0619-3, izdelovalca Kalkem d.o.o. v katerem je 
obdelana čistilna naprava ter PGD št. 0618-3, izdelovalca Kalkem d.o.o. v katerem je obdelana 
kanalizacija za odvod komunalne odpadne vode ter črpališča. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  5   
 

Tabela 1: Stroški gradnje kanalizacije in objektov za naselje Brezje  
(Nivo stalnih cen oktober 2010) 

Gradbena dela 
Strojne 

inštalacije 
Elektro 

inštalacije Vsota 

EUR EUR EUR 

Kanalizacija 843.123,00     843.123,00 

Črpališči na 
kanalizaciji 28.300,00 84.000,00 46.700,00 159.000,00 

Čistilna naprava 128.500,00 132.300,00 121.300,00 382.100,00 

Skupaj 999.923,00 216.300,00 168.000,00 1.384.223,00 
Nepredvidena dela 
10%       138.422,30 

 Skupaj       1.522.645,30 
 
 
 
Tabela 5: Stroški vodenja investicije  

(Nivo stalnih cen januar 2011) 

STROŠKI VODENJA INVESTICIJ CENA (EUR) 

vodenje investicij 34.084,00 

priprava DIIP 1.500,00 

priprava Investicijskega programa 4.810,00 

projektna dokumentacija 20.697,71 

SKUPAJ 61.091,71 
 
Tabela 6: Skupni stroški investicije 
 

(Nivo tekočih cen) 

VREDNOST INVESTICIJE CENA (EUR) 

stroški gradnje kanalizacije in objektov 1.565.989,41 

stroški vodenja investicij 61.091,71 

SKUPNA VREDNOST INVESTICIJE  1.627.081,12 

ddv (20%) 325.416,22 

SKUPNA VREDNOST INVESTICIJE Z DDV 1.952.497,34 
 

 
 
 

5.2. Potrebna investicijska dokumentacija 
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Za gradnjo kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode iz naselja Brezje je potrebno pripraviti 
investicijsko dokumentacijo, ki obsega: 
 

• dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), 
• investicijski program 

 

 

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN 
 

6.1. Programska izhodišča 
 
Po sprejetem »Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode« spada naselje 
Brezje v aglomeracijo št. 4966, ki je uvrščena v poglavje 6.2.3 DODATNI PRODRAM 3. STOPNJE, 
ki zajema poselitvena območja, ki so obremenjena med 50 PE in 450 PE ter gostoto obremenjenosti 
med 10 PE/ha in  20 PE/ha. 
Na poselitvenih območjih, ki so obremenjena med 50 PE in 450 PE z gostoto obremenjenosti med 10 
PE/ha in 20 PE/ha, se investicije za izgradnjo javne kanalizacije z zagotovljenim ustreznim čiščenjem 
komunalne odpadne vode, štejejo za skladne z operativnim programom, če so tehnično-tehnološko in 
ekonomsko upravičene. Ciljna stopnja opremljenosti z javno kanalizacijo ni določena, temveč je 
odvisna od rezultatov analiz o tehnično-tehnološki in ekonomski upravičenosti. Za posamezne stavbe 
v delih območij poselitve iz tega poglavja, ki ne bodo opremljena z javno kanalizacijo, veljajo določila 
poglavja 6.4 operativnega programa. Investicije iz tega poglavja morajo biti zaključene do 31. 
decembra 2017. 
 

6.2.  Zakonska izhodišča 
 

V skladu s 17. členom »Uredbe o emisij snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav« (Ur.l. RS št. 98/2007) je potrebno v skladu s tretjo alinejo zagotoviti odvajanje 
komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo najkasneje do 31. decembra 2017, ki obravnava 
območja poselitve, ki niso na območjih iz prve in druge alinee, če je gostota obremenjenosti na tem 
območju poselitve zaradi nastajanja komunalne odpadne vode manjša od 20 PE/ha, območje pa je 
vključeno v operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
 

6.3. Lokacija in opis tehničnih karakteristik z osnovnimi grafičnimi prikazi 
 

Predvideno območje obdelave zajema naselje Brezje v občini Dobrova – Polhov Gradec. 
 
Za odvod komunalne odpadne vode iz naselja Brezje je predvidena gradnja naslednjih kanalov: 

- kanal A od čistilne naprave ob Horjulki po lokalni poti proti severu do ceste Dobrova – 
Horjul, nato zavije proti zahodu v cesti Dobrova – Horjul do konca naselja Brezje. Dolžina 
kraka A znaša 1288 m. 

- kanal B poteka od kanala A proti vzhodu v cesti Dobrova – Horjul. Dolžina kraka B znaša 250 
m. 

- kanal C poteka južno od kanala A pri hiši Brezje s HŠ 54. Dolžina kraka C znaša 67 m. 
- kanal D poteka severno od kanala A pri hiši Brezje s HŠ 54. Dolžina kraka D znaša 115 m. 
- kanal E poteka v lokalno poti od gasilskega doma proti jugu do lokacije ČP. Dolžina kraka E 

znaša 113 m. Dolžina tlačnega voda od ČP do kanala A je 133 m. 
- kanal H poteka severno od kanala A pri hiši Brezje s HŠ 71. Dolžina kraka H znaša 81 m. 
- kanal I poteka južno od kanala A pri čistilni napravi ter poteka preko Horjulke proti jugu po 

lokalni poti. Horjulko prečka v profilu mostu. Dolžina kraka I znaša 243 m. 
- kanal X poteka v lokalni poti proti igrišču v smeri proti jugi do ceste Dobrova  - Horjul, kjer 

zavije proti zahodu do lokacije ČP. Dolžina kraka X znaša 142 m.  
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- kanal Y poteka v cesti Dobrova  - Horjul s pričetkom zahodno od transformatorja v smeri proti 
vzhodu do lokacije ČP. Dolžina kraka Y znaša 132 m. Dolžina tlačnega voda od ČP do kanala 
B je 195 m. 

 

Skupna dolžina kanalov za odvod komunalne odpadne vode, dimenzije DN 250 mm je 2433 m. 
Obe črpališči sta predvideni kot tipski suhi črpališči z maksimalno kapaciteto 12 l/s. 
 
Za čiščenje komunalne odpadne vode je predvidena gradnja mehansko biološke čistilne naprave s 
kapaciteto 350/600 PE.   
 
Mehansko čiščenje se izvaja na vertikalnem rotacijskem situ, kjer se iz vode odstranijo mehanske 
nečistoče. Izločene mehanske nečistoče se perejo, kompaktirajo in transportirajo v kontejner. Voda iz 
rotacijskega sita odteka v črpališče, od koder se prečrpa v razdelilni objekt. 
Iz razdelilnega objekta voda izmenično odteka v SBR reaktorja. Odvečno blato se zbira v zalogovniku 
blata, od koder se odpelje na obdelavo na večjo čistilno napravo. Očiščena voda iz ČN v intervalih 
odteka v bližnji potok Horjulka.  
 
Obravnavano območje, kjer se predvideva gradnja kanalizacije je prikazano v pregledni situaciji v  M 
1:5000 v prilogi 1.  
 
 

6.4. Obseg in specifikacija investicije 
 

Ocenjena vrednost investicije je prikazana v poglavju 5.1., na podlagi projektantskega predračuna in 
indeksa cen. 
 

6.5. Varstvo okolja 
 

Z gradnjo kanalizacijskega sistema v naselju Brezje se bodo izboljšale zdravstveno higienske ter 
okoljske razmere. 
 

6.6. Terminski plan izvedbe 
 

Tabela 7: Predvideni terminski plan gradnje kanalizacije v naselju Brezje 
  

  2011 2012 

  1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 

Izgradnja kanalizacije v naselju Brezje   * * * * * * 
 

 
6.7. Finančni viri 

 
Predvideno je financiranje iz sledečega vira: 
 
Predvideno je financiranje in sofinanciranje iz sledečih virov: 

• občinski proračun  
• nepovratna sredstva EU 

 

 

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE 
ZASNOVE OZ. INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
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Glede na ocenjeno vrednost investicije in v skladu z določili »Uredbe o enotni metodologiji za 
izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za objekte in naprave javnih služb 
varstva okolja« je potrebno izdelati še investicijski program.  
 

 

8. TERMINSKI PLAN IZDELAVE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 

Tabela 8: Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije 
 

  2011 

  1/4 2/4 3/4 4/4 

investicijski program *       

izdelava PZI projekta * 
 

    

 

9. VIRI 
 

• Projekt PGD št. 0618-3 z naslovom »Sanitarna kanalizacije – Brezje pri Dobrovi (občina 
Dobrova – Polhov Gradec), februar 2009, izdelovalec Kalkem d.o.o. 

• Projekt PGD št. 0619-3 z naslovom »Biološka čistilna naprava SBR 350/600 PE za naselje 
Brezje pri Dobrovi (občina Dobrova – Polhov Gradec), marec 2009, izdelovalec Kalkem 
d.o.o. 

• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih 
naprav (Ur.l št 98/2007, dop. 33/10), 

• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 
(Ur.l št 47/2005, dop. 45/07), 

• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.l št 47/2005). 
• Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, oktober 2010, 
• Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. št.:76/2004) 
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10.  PRILOGE 
 
 
1.   PREGLEDNA SITUACIJA PREDVIDENE KANALIZACIJE V NASELJU BREZJE V  M 

1:5000  
 
 



 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 1 
 
 

Pregledna situacija predvidene izgradnje kanalizacije 
 

 


